



MINISTRE DES TRANSPORTS

AUTORITE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE DE CÔTE D'IVOIRE

Abidjan, le 08 DEC 2021

Décision n° 009878 / ANAC/ DG/DTA/DAAF/DSV/DSNAA/DSSC
Portant adoption de l'édition 3, Amendement 2 du plan de mise en
œuvre du Programme National de Sécurité (PNS) de l'aviation civile.

LE DIRECTEUR GENERAL

- Vu** la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944 ;
- Vu** le Règlement n° 08/2013/CM/UEMOA du 26 septembre 2013 portant adoption du Code communautaire de l'Aviation Civile des Etats membres de l'UEMOA ;
- Vu** l'Ordonnance n° 2008-08 du 23 janvier 2008 portant Code de l'Aviation Civile de Côte d'Ivoire ;
- Vu** le Décret n° 2008-277 du 03 octobre 2008 portant organisation et fonctionnement de l'Administration Autonome de l'Aviation Civile dénommée « Autorité Nationale de l'Aviation Civile », en abrégé ANAC ;
- Vu** le Décret n°2013-285 du 24 avril 2013 portant nomination du Directeur Général de l'Administration autonome de l'Aviation Civile dénommée « Autorité Nationale de l'Aviation Civile » (ANAC) ;
- Vu** le Décret n°2014-97 du 12 mars 2014 portant réglementation de la sécurité aérienne ;
- Vu** le Décret n°2014-512 du 15 septembre 2014 fixant les règles relatives à la supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile ;
- Vu** l'Arrêté n°326/MT/CAB du 20 Août 2014 autorisant le Directeur Général de l'Autorité Nationale de l'Aviation Civile à prendre par Décisions les règlements techniques en matière de sécurité et de sûreté de l'aviation civile ;
- Vu** l'Arrêté n° 476/MT/CAB du 04 septembre 2014 portant nomination du Dirigeant Responsable du Programme National de Sécurité de l'Aviation Civile ;



ORGANE DE RÉGLEMENTATION DE CONTRÔLE DE SÛRETÉ ET DE SÉCURITÉ DU TRANSPORT AÉRIEN EN CÔTE D'IVOIRE

07 B.P. 148 ABIDJAN 07 - Tél.: (225) 27 21 27 73 93 / 27 21 27 75 33 / 27 21 58 69 00/01 - Fax : (225) 27 21 27 63 46 - E-mail : info@anac.ci/anac_ci@yahoo.fr

Sur Proposition de la Direction de la Sécurité et du Suivi de la Conformité (DSSC).

DECIDE

Article 1^{er} : Objet

Est adopté l'édition 3, Amendement 2 du plan de mise en œuvre du Programme National de Sécurité (PNS) de l'aviation civile.

Article 2 : Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par :

« Programme National de Sécurité (PNS) »

Ensemble de règlements élaborés et d'activités menées par l'ANAC visant à améliorer la sécurité aérienne ;

« Question de protocole »

Outil principal utilisé dans le cadre du Programme universel d'audits de supervision de la sécurité de l'OACI (USOAP) pour évaluer le niveau de mise en œuvre effective d'un système national de supervision de la sécurité fondé sur les éléments cruciaux, les dispositions de la Convention relative à l'aviation civile internationale, les normes et pratiques recommandées (SARP), les procédures pour les services de navigation aérienne (PANS) et les éléments indicatifs connexes de l'OACI.

Article 3 : Domaine d'application

Ce plan de mise en œuvre du PNS s'applique à toutes les directions de l'ANAC. Il s'applique également au Bureau Enquêtes Accidents d'Aviation (BEA), pour les questions liées au domaine AIG.

Article 4 : Elaboration du plan de mise en œuvre du PNS

Une analyse des lacunes visant à donner une compréhension détaillée des différences entre les structures et processus existants et ceux qu'exige une mise en œuvre efficace du PNS a été réalisé.

Les éléments ou processus identifiés comme nécessitant une action à la suite de cette analyse, constituent la base de ce plan de mise en œuvre du PNS.

Article 5 : Suivi de la mise en œuvre du PNS

Le suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour du plan PNS est assuré par la Direction de la Sécurité et du Suivi de la Conformité (DSSC) de l'ANAC.




Article 6 : Mise à jour du plan de mise en œuvre du PNS

Le plan de mise en œuvre du PNS est révisé annuellement, ou en cas de besoin, pour s'assurer de la mise en œuvre effective des activités inscrites dans ledit plan et pour sa mise à jour, le cas échéant.

Article 7 : Date d'entrée en vigueur

La présente décision qui abroge toutes les dispositions antérieures, entre en vigueur à compter du **02 janvier 2021**.



P.J.

- Edition 3, Amendement 2 du Plan de mise en œuvre du PNS, « PLAN-PNS-8550 »

Ampliations :

- Ministère des transports
- Toute Direction de l'ANAC
- SDIDN
- Bureau Enquêtes-Accidents d'Aviation



PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PNS 2022-2023

Réf Gap Question_Doc 9859, 4è Edition	N°	Actions à mener	Livrables	Responsable	Décal prévu	1T22	2T22	3T22	4T22	1T23	2T23	3T23	4T23
1.0-00	0.a	Traiter les questions de protocole (PQ) de fondement du PNS afin de réaliser un taux de traitement de 100%	Taux PQs PNS fondement de 100%	Responsables de Domaines d'Audit	31/12/23								X
	0.b	Elaborer et mettre en œuvre le PAC LEG	PAC LEG mis en œuvre	DTA	31/12/23								X
	0.c	Elaborer et mettre en œuvre le PAC ORG	PAC ORG mis en œuvre	DAAF	31/12/23								X
	0.b	Elaborer et mettre en œuvre le PAC PEL	PAC PEL mis en œuvre	DSV	31/12/23								X
	0.c	Elaborer et mettre en œuvre le PAC OPS	PAC OPS mis en œuvre	DSV	31/12/23								X
	0.d	Elaborer et mettre en œuvre le PAC AIR	PAC AIR mis en œuvre	DSV	31/12/23								X
	0.e	Elaborer et mettre en œuvre le PAC AIG	PAC AIG mis en œuvre	BEA	31/12/23								X
	0.f	Elaborer et mettre en œuvre le PAC ANS	PAC ANS mis en œuvre	DSNAA	31/12/23								X
	0.g	Elaborer et mettre en œuvre le PAC AGA	PAC AGA mis en œuvre	DSNAA	31/12/23								X
	0.h	S'assurer que les PAC et les preuves de mise en œuvre dont chargés sur le cadre en ligne USOAP - CMA OLF	OLF renseigné	Responsables de Domaines d'Audit	31/12/23								X
1.1-01 1.2-01	1a	Elaborer le projet de code en prenant en compte toutes les dispositions pertinentes du PNS	Projet de code	DTA DSSC	31/1/22	X							
	1b	Tenir des séances de travail avec le Ministère chargé de l'aviation civile pour la validation du projet de code	Rapports de séances	DG DTA	15/05/22		X						
	1c	Faire passer le texte à l'Assemblée nationale et au Sénat pour adoption du code de l'aviation civile qui prend en compte la gestion proactive de la sécurité	Validation de l'assemblée	DG DTA	10/06/22		X						
	1d	Promulguer le code adopté	Code adopté et promulgué	SG Gouvernement	25/08/22			X					
1.2-02	2a	Instituer un groupe de coordination du PNS par décret	Groupe de coordination institué	DSSC DTA	25/08/22			X					
	2b	Prévoir un MoU entre l'ANAC/BEA, l'Armée de l'Air	MoU ANAC/BEA/Armée	DG BEA Armée de l'Air	30/06/22		X						
1.2-03	3a	Elaborer un projet de décret PNS	Projet de décret	DSSC DTA	30/01/22	X							
	3b	Faire adopter le projet de décret PNS	Décret PNS adopté	DG DTA	30/06/22		X						



	3c	Elaborer et faire adopter les projets d'arrêté d'application des décrets	Arrêtés adoptés	DG DTA DSSC	30/06/22		X											
1.2-04	4a	Finaliser la nouvelle analyse d'écart qui prend en compte la revue des questions liées à la base du PNS	Analyse des écarts	DSSC	01/01/22	X												
	4b	Etablir le plan de mise en œuvre du PNS	Plan de mise en œuvre du PNS	DSSC	01/01/22	X												
	4c	Mettre en place un mécanisme formel (procédures, coordinations...) pour l'adoption, l'évaluation et la mise à jour du plan de mise en œuvre du PNS	Mécanisme pour la revue du GAP et du Plan PNS	DSSC	01/02/22	X												
1.2-05	5	Réviser la politique sécurité	Politique révisée	DSSC	01/01/22	X												
1.2-06	6	Doter l'ANAC et le BEA de ressources humaines et financières suffisantes pour la mise en œuvre et le maintien du PNS	Budget PNS ANAC/BEA	DG ANAC BEA	31/12/22						X							
1.2-07 1.2-19	7a	Spécifier les responsabilités et activités de chaque autorité relatives à la gestion de la sécurité dans le décret PNS et les documents spécifiques	Responsabilités et activités des entités	DSSC	30/05/22		X											
	7b	Analyser les taches dans les décrets ANAC et BEA et les amender le cas échéant	Amendement	DSSC	01/02/21	X												
1.2-09	8a	Etablir des procédures de coordination : Comités, groupes de travail, réunions périodiques et séminaires	Comités et groupes de travail	DSSC	30/07/22						X							
	8b	mettre en œuvre les procédures de coordination entre l'ANAC et le BEA	Rapports	DSSC BEA	31/12/22							X						
1.2-10	9	Faire adopter la nouvelle politique de sécurité	Politique sécurité adoptée	DSSC	01/01/22	X												
1.2-11	10	Faire valider la nouvelle politique de sécurité	Politique de sécurité validée	DSSC	01/01/22	X												
1.2-12	11a	Identifier les documents dans lesquels la périodicité de la revue de la politique de sécurité est prise en compte	Rapport de la revue	DSSC	01/01/22	X												
	11b	Prévoir dans le RACI 8002 et dans le Manuel du PNS, la périodicité de la revue de la politique et des objectifs de sécurité en coordination avec le BEA	RACI 8002 amendé	DSSC	30/07/22							X						
1.2-13	12a	Elaborer une procédure de communication et échange des documents et informations relatives à la sécurité	Procédure de communication	DSSC	30/06/22		X											
	12b	Elaborer un plan de communication PNS pour assurer la promotion de la sécurité	Plan de communication	DSSC	30/03/22	X												
	12c	Développer des outils pour la mise en œuvre de chaque activité inscrite au plan de communication	Outils de mise en œuvre	DSSC	30/03/22	X												
	12d	Mettre en œuvre le plan de communication	Rapport d'activités	DSSC	30/12/22								X					
	12e	Evaluer la mise en œuvre du plan de communication	Rapport d'activités	DSSC	01/01/23										X			



	12f	Sensibiliser tous les intervenants dans la gestion de la sécurité y compris les prestataires sur la politique de sécurité afin que chacun soit informé de ses responsabilités en matière de sécurité	Rapports de sensibilisation, listes de présence	DSSC	30/06/22	X												
1.2-14	13a	Amender le Manuel du PNS en coordination avec le BEA	Manuel PNS amendé	DSSC BEA	30/06/22	X												
	13b	Faire valider le manuel	Manuel PNS validé	DSSC	15/07/22			X										
	13c	Faire signer le manuel PNS par l'Administrateur Responsable	Manuel PNS signé	DSSC	30/08/22			X										
	13d	Impliquer le BEA dans l'élaboration et la mise à jour du Manuel PNS	Correspondances au BEA	DSSC	30/08/22			X										
1.2-15	14a	Amender les documents PNS en coordination avec le BEA	Documents PNS amendés	DSSC	31/12/22					X								
	14b	Faire valider les documents PNS	Documents PNS validés	DSSC	31/12/22					X								
	14c	Faire signer les documents PNS par l'Administrateur Responsable	Documents PNS signés	DSSC	31/12/22					X								
	14d	Impliquer le BEA dans l'élaboration et la mise à jour des documents PNS	Correspondances au BEA	DSSC	30/12/22					X								
1.2-17	15a	Définir le niveau acceptable de performance de l'Etat	ALoSP	DSSC	30/08/22				X									
	15b	Etablir et mettre en œuvre un mécanisme d'évaluation et de revue périodique (période à définir) de l'efficacité du PNS	Mécanisme de revue de l'efficacité du PNS	DSSC	30/06/22	X												
	15c	Elaborer et mettre en œuvre un programme d'audit interne afin de s'assurer de la mise en œuvre efficace du mécanisme d'évaluation et de revue périodique du PNS (et prendre les actions d'amélioration nécessaires)	Programme d'audit interne	DSSC	01/01/22	X												
1.3-01	16	Etablir un protocole entre le BEA et le ministère de la Justice pour définir les procédures de coordination dans le cadre d'une enquête sur un accident ou un incident d'aviation.	Protocole d'accord BEA/Ministère de la justice	DSSC	30/10/22							X						
1.4-04 1.4-05 1.4-06	17a	Elaborer la politique d'application du PNS et préciser : _les conditions ou les circonstances pour lesquelles le prestataire de services est autorisé à traiter en interne certains problèmes de sécurité _les dispositions pour empêcher l'utilisation ou la divulgation des données de sécurité à des fins autres que l'amélioration de la sécurité _les dispositions pour protéger les sources d'information obtenues à partir des systèmes de comptes rendus volontaires des incidents	Projet de politique d'application	DSSC DTA	30/04/22	X												
	17b	Faire adopter la politique d'application	Politique d'application adoptée	DSSC DTA	30/05/22	X												





	17c	Elaborer une procédure d'application (enforcement manuai)	Projet de procédure d'application	DSSC DSNAA DSV	15/06/22	X												
	17d	Faire adopter la procédure d'application	Procédure d'application adoptée	DSSC DTA	30/06/22	X												
	17e	Sensibiliser les acteurs (ANAC et prestataires de services) sur la politique et la procédure d'application	Rapport de sensibilisation et listes de présence	DSSC	30/07/22		X											
	17f	Mettre en œuvre la politique et la procédure d'application	Cas d'application	DSSC DSNAA DSV	30/12/22				X									
1.5-01	18a	Elaborer un guide destiné aux exploitants pour leur fournir des orientations sur l'examen initial et l'acceptation de leur SGS	Projet de guide examen initial et acceptation SGS	DSSC	15/04/22	X												
	18b	Faire adopter le guide destiné aux exploitants pour leur fournir des orientations sur l'examen initial et l'acceptation de leur SGS	Guide examen initial et acceptation SGS	DSSC DTA	30/04/22			X										
	18c	Sensibiliser les acteurs (internes et externes) sur le guide destiné aux exploitants pour leur fournir des orientations sur l'examen initial et l'acceptation de leur SGS	Rapport de sensibilisation et listes de présence	DSSC	30/05/22	X												
1.5-02	19a	Amender les procédures des inspecteurs pour l'examen initial et l'acceptation du SMS des exploitants, en tenant compte du nouveau processus d'acceptation des SGS des prestataires de services	Procédure d'examen initial et acceptation du SGS	DSSC DSNAA DSV	30/03/22	X												
	19b	Sensibiliser les acteurs sur les procédures des inspecteurs pour l'examen initial et l'acceptation du SMS des exploitants	Rapport de sensibilisation et listes de présence	DSSC	30/04/22		X											
2.2-01 2.2-02 3.1-03	20a	Elaborer une procédure d'acceptation des indicateurs de performance des exploitants	Procédure d'acceptation des indicateurs	DSSC	30/03/22	X												
	20b	Sensibiliser les acteurs à la procédure	Rapport de sensibilisation et listes de présence	DSSC	30/04/22		X											
	20c	Faire l'état des lieux des acceptations des indicateurs de performance des exploitants pour faire ressortir le gap	Etat des lieux acceptation des indicateurs	DSSC	30/03/22	X												
	20d	Procéder à l'acceptation des indicateurs de performance sur la base de la nouvelle procédure (documenter la mise en œuvre de l'acceptation des indicateurs de performance des exploitants)	Rapport d'acceptation des indicateurs	DSSC DSNAA DSV	30/06/22		X											
2.2-03 3.2-06	21a	Mettre en place un mécanisme de suivi des indicateurs de performance (revues, actes de supervision, etc)	Mécanisme de suivi des indicateurs	DSSC	30/06/22		X											



	21b	Mettre en œuvre le mécanisme de suivi des indicateurs de performance	Rapports de suivi	DSSC DSNAA DSV	30/12/22				X									
2.2-04 2.2-05 2.2-06 2.2-07 2.2-09	22a	Répertorier les prestataires de services devant mettre en œuvre un SMS	Cartographie des prestataires SMS	DSSC	01/01/22	X												
	22b	Faire l'acceptation initiale de leur SMS	Courriers d'acceptation initiale	DSSC DSNAA DSV	31/12/22					X								
	22c	Assurer la surveillance du SMS des prestataires de services	rapports de surveillance	DSSC DSNAA DSV	31/12/22						X							
	23a	Mettre en place une équipe pour l'analyse des données et informations de sécurité	équipe d'analyse des données	DSSC	15/02/22	X												
2.3-01 3.2-03	23b	Former le personnel concerné à l'exploitation de la base de données (collecte, analyse, protection et partage des données et informations de sécurité)	certificats	DSSC BFQP	30/03/22	X												
	23c	Mettre en place la base de données et d'informations de sécurité de la Côte d'Ivoire	base de données	DSSC BEA	31/12/22						X							
	23d	Elaborer des procédures pour la collecte, analyse, protection et partage des données et informations de sécurité l'analyse des données et informations de sécurité	procédure de gestion des données et information de sécurité	DSSC	30/07/22					X								
	23e	Mettre en œuvre les procédures d'analyse des données et informations de sécurité	rapports d'analyse de données et informations de sécurité	DSSC DSNAA DSV	31/12/22							X						
	24a	Mettre en place un processus d'évaluation des risques de sécurité au niveau de l'ANAC pour tous les domaines concernés	processus d'évaluation des risques de sécurité	DSSC DSNAA DSV	30/07/22					X								
2.3-02 2.3-03	24b	Mettre en œuvre le processus d'évaluation des risques établi	rapports d'évaluation des risques	DSSC DSNAA DSV	31/12/22							X						
	24c	Mettre en place un processus d'atténuation des risques de sécurité au niveau de l'ANAC pour tous les domaines concernés	processus d'atténuation du risque	DSSC	30/07/22					X								
	24d	Mettre en œuvre le processus d'atténuation des risques établi	rapport de mise en œuvre	DSSC DSNAA DSV	31/12/22							X						
3.1-02	25a	Elaborer un processus pour l'examen initial et l'acceptation des SGS	projet de processus pour l'examen initial des SGS	DSSC	01/01/22	X												





	25b	Faire adopter le processus pour l'examen initial et l'acceptation des SGS	processus d'examen initial adopté	DSSC DTA	15/01/22	X												
	25c	Sensibiliser les acteurs (internes et externes) sur le processus pour l'examen initial et l'acceptation des SGS	rapport de sensibilisation et listes de présence	DSSC	30/01/22	X												
	25d	Mettre en œuvre le processus pour l'examen initial et l'acceptation des SGS	courriers d'acceptation initiale	DSSC DSNAA DSV	31/12/22						X							
3.1-04 3.1-05 3.1-06	26a	Mettre en place un programme de surveillance global du SMS qui prend en compte : _l'évaluation de l'efficacité du SGS des différents prestataires de services _ l'évaluation des processus mis en place par les prestataires pour l'identification des dangers et l'évaluations des risques de sécurité _la revue périodique des indicateurs et cible de performance de sécurité pour chaque prestataire	programme de surveillance des SGS	DSSC DSNAA DSV	15/02/22	X												
	26b	Prévoir dans le plan de surveillance de l'ANAC des activités liées au SGS des différents prestataires de services	planning de surveillance du SGS amendés	DSSC DSNAA DSV	15/02/22	X												
	26c	Mettre en œuvre les plans de surveillance	rapports de surveillance	DSSC DSNAA DSV	31/12/22						X							
3.2-01	27a	Définir la typologie et les sources de collecte des différentes données et informations de sécurité	typologie et source des données	DSSC	30/04/22					X								
	27b	Etablir des procédures pour la collecte et le traitement de ces données	procédures de collecte et de traitement des données	DSSC	30/05/22					X								
3.2-02	28a	Finaliser la mise en place du système de comptes rendus volontaires (prendre en compte le développement de formulaires et de canaux de collecte de notification de données et d'informations de sécurité)	système de compte rendu volontaire mis en place	DSSC	30/03/22	X												
	28b	Mettre en œuvre le système de comptes rendus volontaires	bilan des comptes rendu volontaires	DSSC	31/12/22						X							
3.2-04	29a	Mettre en œuvre l'analyse de la base de données de sécurité	rapports d'analyse de données et informations de sécurité	DSSC DSNAA DSV	31/12/22						X							
	29b	Etablir la cartographie des risques de l'Etat	cartographie des risques de l'Etat	DSSC	31/12/22						X							
	29c	Etablir l'ALoSP de l'Etat en se basant sur les indicateurs de performance des prestataires de services	ALoSP	DSSC DSNAA DSV	31/12/22						X							
3.3-01 3.3-02	30a	Mettre en œuvre l'analyse des données et informations de sécurité et dresser le profil de risque des prestataires de services	profil de risque des prestataires	DSSC DSNAA DSV	31/12/22						X							





	30b	Amender le RACI 1510 pour intégrer la procédure de surveillance basée sur les risques de sécurité	RACI 1510 amendé	DSSC	30/02/22	X												
	30c	Amender les programmes de surveillance pour prendre en compte la priorisation des inspections	programmes de surveillance amendés	DSSC DSNAA DSV	15/02/22	X												
	30d	Mettre en œuvre la surveillance basée sur les risques	rapports d'actes de surveillance	DSSC DSNAA DSV	31/12/22							X						
	30e	Mettre à jour le profil de risque des prestataires de services	rapport de mise à jour du profil de risque	DSSC DSNAA DSV	31/12/22							X						
4.1-02	31a	Etablir un planning de formation PNS/SGS pour le personnel impliqué dans la mise en place et le fonctionnement du PNS	projet de planning de formation PNS/SGS	DSSC	30/10/22							X						
	31b	Faire adopter un planning de formation PNS/SGS pour le personnel impliqué dans la mise en place et le fonctionnement du PNS	planning de formation PNS/SGS adopté	DSSC	30/03/22	X												
	31c	Mettre en œuvre le planning de formation PNS/SGS	certificats et rapports de formation	DSSC DAAF	31/12/22							X						
4.1-03	32a	Mettre en place des canaux de communication entre l'ANAC, le BEA et les militaires	canaux de communication	DSSC	30/08/22							X						
	32b	Mettre en œuvre le MoU tripartite ANAC/BEA/Armée de l'Air	rapport d'échanges	DG ANAC BEA Armée de l'Air	31/12/22								X					
4.1-05	33a	Mettre en place des canaux de communication formels entre les membres du Comité de coordination du PNS	canaux de communication	DSSC	30/08/22							X						
	33b	Mettre en œuvre le décret relatif à la mise en place du Comité de Coordination du PNS	rapports d'activités	DG ANAC DSSC	31/12/22								X					
4.1-06	34a	Identifier toutes les compétences nécessaires aux activités de mise en œuvre du PNS	état des lieux des compétences nécessaires	DSSC BFQP	30/02/22	X												
	34b	Elaborer le programme de formation pour prendre en compte toutes les compétences requises pour la mise en place et le fonctionnement du PNS	programme de formation PNS/SGS amendé	DSSC BFQP	30/03/22							X						
	34c	Mettre en œuvre le programme de formation en vue de combler la gap de compétence	plannings de formation	DSSC DAA BFQP	31/12/22									X				
4.1-07	35	Amender les différentes fiches de description d'emploi du personnel technique (y compris les enquêteurs) pour y inclure les compétences liées à la mise en place et au fonctionnement du PNS	fiches de poste amendés	DSSC DAAF	31/12/22								X					
4.2-01	36a	Développer un guide relatif au partage des informations de sécurité	guide pour le partage des informations de sécurité	DSSC	30/06/22							X						
	36b	Mettre en place un outil pour le partage des informations de sécurité	outil de partage de l'information	DSSC	30/06/22							X						
	36c	Sensibiliser en interne et en externe sur le partage des informations de sécurité	rapport de sensibilisation et liste de présence	DSSC	30/06/22								X					



AUTORITE NATIONALE DE
L'AVIATION CIVILE DE COTE
D'IVOIRE

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DU PNS
« PLAN-PNS-8550 »

Edition :03
Date: 08/12/2021
Amendement : 2
Date : 08/12/2021

	36d	Faire la mise en œuvre du guide relatif au partage des informations de sécurité	bilan des échanges	DSSC	31/12/22					X			
4.2-06	37	Mettre en place des outils pour l'évaluation des actions de promotion de la sécurité réalisées	outils d'évaluation	DSSC	30/06/22			X					

Abidjan/le 08 DEC 2021

L'Administrateur Responsable



Sinaly SILUE